

**SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

---

4/2020.Képv.Tü.

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V**

**Készült:** Soltvadkert Város Képviselő-testülete 2020. március 10-i rendkívüli üléséről

**Jelen vannak:** Temerini Ferenc polgármester  
Kárász András, Galántai Norbert, Lantosné dr. Mayer Zsuzsanna, Medgyes Attila  
Jenő, Dr. Pozsgai Boglárka, Weppert Sándor, Zsikla Győző, Zsikla Tamás

**Meghívottak:** Dr. Viszkók Zoltán jegyző, Fodorné dr. Schiszler Terézia aljegyző, Jaszanovics Istvánné gazdasági csoportvezető

**Jegyzőkönyvet vezette:** Máténé Gellén Rita

**Igazoltan távol maradtak:**

**Temerini Ferenc:**

Mindenkit szeretettel köszöntök. Egy napirendi pontot kell megbeszelnünk.

**N A P I R E N D:**

1. Anyagi forrás biztosítása Soltvadkert, külterület 0119/82 hrsz alatti földút szilárd burkolattal történő kiépítés munkálataihoz

I.

**Anyagi forrás biztosítása Soltvadkert, külterület 0119/82 hrsz alatti földút szilárd burkolattal történő kiépítés munkálataihoz**

**Temerini Ferenc:**

Azért kellett összehívni a rendkívüli ülést, mert a márciusi az már késő és a feladatnak haladni kell, fontos, hogy mindenféle előkészítés megtörténhessen. Ez egy VP-s pályázat, amit már régen megnyertünk. Egy csomó probléma merült fel, elsősorban az, hogy az érintett útvonalba belenyúltak állami tulajdonrészek is, ezeket tisztába kellett tenni, ami nem volt egy egyszerű eljárás.

A mai napirendi pont az, hogy meg tudjuk bízni azt a kivitelezőt, aki még a legkedvezőbb áron vállalta. Átadom jegyző úrnak a szót.

**Dr. Viszkók Zoltán:**

2017-ben adtuk be a pályázatot, sokáig tartott, amíg a támogatási szerződést aláírták, ez az út az 54-es útról megy a Schiszler féle üzemig. Az első része volt önkormányzati tulajdonban, a következő rész az államiban. Azt megszerezni nem is volt olyan nehéz, hanem amik oldalról, rá merőlegesen voltak, a kitérők és az útszélesítés miatt pár métereket kellett szerezni belőle, sokáig azt sem döntötte el az állam, hogy egyáltalán eladja-e. Volt, amit árverésen vettünk meg, volt, amit ingyen kaptunk meg és azután kellett az ajándékozási szerződés ezektől a magánszemélyektől. Telt az idő, az elején is felhívták a figyelmet, hogy az ár 10 % és 20%-kal növekedhet. Próbáltuk a műszaki tartalmat csökkenteni, de akkor csökken a támogatás. A támogatás intenzitását végül 85%-ról 90%-ra növelték, ezért kell 6 milliót fizetni nem pedig 8 milliót.

**Temerini Ferenc:**

Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy ez az útszakasz nem megy teljesen be a Schiszler Péter

üzeméig. Felmerülhet a kérdés, hogy miért is éppen Schiszler Péter, akit megajándékozunk ezzel az úttal. Ez a pályázat kifejezetten külterületi és a város szempontjából fontos mezőgazdasági vagy élelmiszeripari üzemek megközelítését szolgáló utakra volt kírva. Ez az üzem a legnagyobb szőlőfelvásárló Soltvadkertben. Akik leadják a szőlőt és sorban állnak, az ő érdekük is, hogy egy szilárd útburkolaton tudják megközelíteni az üzemet. Nem tudtunk jobb célt találni ebben a pályázatban. A pályázat része volt egy traktor és egy mulcsozó gép, amit már rég beszereztünk. Van-e kérdés?

**Galántai Norbert:**

Hány méter, amit a Schiszler Péter megcsinál?

**Dr. Viszkók Zoltán:**

Kb. 200 m.

**Galántai Norbert:**

Mi a garancia, hogy az út be lesz fejezve?

**Zsikla Tamás:**

Jogos a kérdés. Annak idején, amikor újból felvetődött én vállaltam, hogy egy útépítő mérnökkel próbaásást végzünk, hogy a mostani út milyen szerkezetet tartalmaz, azért is, hogy felhasználható-e abból valami. Próbáltuk kideríteni a rétegrendet, beszéltünk olyanokkal is, akik az útépítésben benne vannak, a lényeg hogy én beszéltem a Schiszler Péterrel, ő készül rá, hívogatott már többször, azt várja, hogy legyen döntés és ő felveszi a kapcsolatot a kivitelezővel és meg akarja csinálni az utat.

**Temerini Ferenc:**

Tegnap kérdezte meg tőlem, hogy mi van ezzel az úttal, mondtam, hogyha az önerőt a testület megszavazza, akkor a vállalkozón múlik.

**Medgyes Attila:**

Nem lehet a pályázatnak megfelelő másik területet választani?

**Temerini Ferenc:**

Ez a pályázat 2016-ban lett beadva és a pályázatnak megfelelő terület kettő volt, a Kuti és a Schiszler Péter. A Kuti szóba jöhetett volna, de ő jóval kisebb részben vásárol fel, másrészt van bekötő út arra. Nem volt választási lehetőség.

**Temerini Ferenc:**

Kérdés, észrevétel van-e? Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással jelezze. A testület **egyhangú – 9 igen – szavazattal elfogadta** a határozati javaslatot.

**19/2020.(III.10.) KT**

**Anyagi forrás biztosítása Soltvadkert, külterület 0119/82 hrsz alatti földút szilárd burkolattal történő kiépítés munkálataihoz**

## HATÁROZAT

Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Soltvadkert, külterület 0119/82 hrsz alatti földút szilárd burkolattal történő kiépítés munkálataihoz bruttó 6.548.670 többletforrást biztosít a költségvetés felhalmozási tartaléka terhére.

Felelős: Temerini Ferenc polgármester  
Határidő: 2020. március 31.

Határozatot kapják:  
Polgármesteri Titkárság  
Jegyzői Titkárság


**Temerini Ferenc:**

A napirendi pontok, és ezzel a rendkívüli testületi ülés végére értünk, a testületi ülést bezárom.

K.m.f.



Temerini Ferenc  
polgármester



Dr. Viszkók Zoltán  
jegyző