

## A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE TOP 5.3.1-16-BK1-2017-00003 ZÁRÓ BESZÁMOLÓ



CSÁSZÁRTÖLTÉS - IMREHEGY - SOLTVADKERT - TÁZLÁR

„A helyi közösségek fejlesztése Soltvadkert térségében”

A projekt kezdete: 2018. december 01.

Tervezett befejezése: 2022. június 30.



## Tartalom

|   |    |
|---|----|
| <b>Projekt bemutatása</b> .....   | 3  |
| <b>A pályázat kapcsán létrejött helyi nyilvánosság és párbeszéd</b> .....             | 6  |
| <b>Települések bemutatása</b> .....   | 7  |
| <b>Cselekvési terv alapján megvalósult tevékenységek, programok 2018 – 2022</b> ..... | 9  |
| <b>Megvalósult szakmai programok, ütemezése, rendezvénynaptár 2018 – 2022</b> .....   | 18 |
| <b>Császártöltés Község Önkormányzata</b> .....                                       | 18 |
| <b>Imrehegy Község Önkormányzata</b> .....  | 19 |
| <b>Soltvadkert Város Önkormányzata</b> .....  | 20 |
| <b>Tázlár Község Önkormányzata</b> .....  | 21 |
| <b>A projekt hatásai</b> .....  | 22 |

## Projekt bemutatása

**Konzorciumvezető:** Soltvadkert Város Önkormányzata

**Konzorciumi tagok:** Császártöltés Község Önkormányzata

Imrehegy Község Önkormányzata

Tázlár Község Önkormányzata

- A négy konzorciumi település polgármestere és a települési közművelődési, közgyűjteményi intézmények vezetői 2017. őszén tartották első összejövetelüket.
- A konzorciumi települések képviselői a pályázatírás folyamatában többször találkoztak egymással a Megyeháza szervezésében létrejött tájékoztatókon.
- Miután nyilvánvalóvá vált, hogy a beadott pályázat eredményes lett, Soltvadkert város konzorciumvezetőként felvett egy szakmai vezető és egy közösségfejlesztő munkatársat.
- 2018. december 10-én a pályázat teendőit, ütemezését és a közös feladatokat beszélték meg soltvadkerti összejövetelükön a polgármesterek és a közművelődési, közgyűjteményi intézmények vezetői. A projektvezető Fodorné dr. Schiszler Terézia ekkor mutatta be a konzorciumi partnereknek a szakmai vezetőt és a közösségfejlesztő munkatársat.

### **A projekt céljának, tartalmának, bemutatása, a vele kapcsolatban megfogalmazott elvárások**

A *Helyi identitás és kohézió erősítése* című projekt kapcsán a helyi nyilvánosság eszköztárát megragadva és kibővítve szeretnénk a lakosság lehető legszélesebb rétegével kapcsolatba kerülni. Ezt személyes formában részvételi fórumok, közösségi beszélgetések, és más fórumokra, programokra, akciókra történő meghívásuk alkalmából, valamint a már működő csoportok, civil szervezetek összejövetelein való tájékoztatással terveztük megvalósítani. Összejöveteleket szervezünk, tájékoztatjuk őket a pályázat adta lehetőségekről. Együtt gondolkodásra, együtt cselekvésre invitáljuk és inspiráljuk őket. E mellett rávilágítunk arra, hogy társadalmi, közművelődési, közösségi, és népegészségügyi szempontból is elengedhetetlen arra törekednünk, hogy egy-egy településen minden lakos tartozhasson kisebb-nagyobb közösséghez, hogy senki ne legyen kizárva, senki ne maradjon egyedül.

- Fontos, hogy felismerjék az emberek, hogy az általuk megválasztott önkormányzatok szándéka, célja közügy, a település ügye, a településen lakók ügye és az ország ügye is.
- Fontos, hogy felismerjék az emberek, hogy a helyi identitás és kohézió erősítése megtartó erő és csak velük együtt. közreműködésükkel és általuk valósulhat meg.
- Fontos, hogy a már megalakult és működő klubok, körök, civil szervezetek nyitottak legyenek a már meglévő tagokon kívül is érdeklődő, bekapcsolódni szándékozó emberek befogadására.
- Fontos, hogy alakuljanak új csoportok, civil szervezetek akár érdeklődési körök, akár közös célok megvalósítása okán jönnek létre.
- Fontos, hogy azok a tudások, készségek, képességek, melyeknek a településen élő emberek birtokosai, lehetőség szerint felszínre kerülhessenek, közkinccsé válhassanak.
- Fontos, hogy tudják, érezzék az emberek, hogy e pályázat neve és célja „Identitás és kohézió erősítése” a konzorciumban együttműködő települések közös célja. Az Önkormányzatok közös célja.

Ennek a közös célnak a megvalósításában van lehetőségünk az összefogásra. Lehetőségünk van a közösen megfogalmazott tervek megvalósítására településünkért, egymásért.

E pályázat adta lehetőségeket megragadva szeretnénk segíteni, hogy a helyi közösségek kezdeményező- és cselekvőképessége fejlődjön, közösségi szerepvállalásuk erősödjön. Szem előtt tartva, hogy mindannyiunk felelőssége az, hogy jelenlétünkkel, munkánkkal, beszédünkkel szolgáljuk lakóhelyünket.

A közösségfejlesztő folyamattól azt várjuk, hogy fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, erősödik az egymás iránt érzett felelősségérzet, a csoporthoz, a településhez való tartozás.

Nő a helyi civil társadalom nyitottsága, cselekvési, együttműködési képessége.

Kialakulnak, új erőre kapnak a szükséges erőforrások; kompetenciák.

Természetessé válik az önkéntesség, a jó ügyek melletti kiállás, értük való munkálkodás.

Nő a helyi identitás, valamint a településhez, térséghez való kötődés.

Felszínre jönnek olyan emberek, akik a folyamatok motorjaivá válnak.

Olyan helyi cselekvési tervet tudunk közösen megfogalmazni, amely a szélesebb lakosság egyetértését is elnyeri. Úgy tudjuk megvalósítani a tervekben megfogalmazottakat, hogy abba bevonódnak a településen lakók – Tanítana, tanulna katalógus -, a különböző szakterületek képviselői, önkéntes segítők, és a különböző csoportok, szervezetek is.

Távlati célunk és vágyunk az, hogy a közösségfejlesztő folyamat eredményei, vívmányai tovább éljenek. Produktumai (pl. Helytörténeti interaktív olvasókönyv) hosszú távon szolgálják a településhez való kötődés megerősödését, megszilárdulását.

A konzorcium területén lévő településeken lentről felfelé építkezve olyan önszerveződő közösségek alakuljanak ki, amelyek a későbbiek során finanszírozási források nélkül is képesek lesznek önállóan is fennmaradni, s általuk, illetve közreműködésükkel tovább erősödik a településhez való tartozás érzése, egymás megbecsülése és a helyi összefogás.

#### **A projekt keretében – a közösségi interjúk, beszélgetések, felmérések alapján elkészült helyi cselekvési tervekben- megvalósításra váró tevékenységek:**

- A projekt megvalósítását szolgáló eszközbeszerzések
- Falukönyv, kalendárium kiadása
- Helyi értékfeltárás – értékörzés
- Helyi hagyományok feltárása
- Helyi nyilvánosság fejlesztése
- Helyi szellemi, kulturális örökség feltárása
- Helyismereti, helytörténeti dokumentumok gyűjtése, feltárása
- Információs Pont létrehozása
- Közösségek szomszédolása
- Közösségfejlesztő képzések megvalósítása
- Közösségi kiállítás szervezése
- Részvételi fórumok
- Tankatalógus készítése
- Tanulókörök kialakítása

A közösségfejlesztési programok módszertanát és a segítő mentorhálózatot az EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosító számú „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című kiemelt projekt biztosította.

## A pályázat kapcsán létrejött helyi nyilvánosság és párbeszéd

Projekt tábla jelzi a konzorciumhoz tartozó településeken, hogy a TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00003 számú pályázat kedvezményezettje.

### **Császártöltés:**

A Császártöltés Község Önkormányzata - Teleház - az Önkormányzat együttműködő partnereként vállalta, hogy helyet ad és segíti az Információs Pont működtetését Császártöltés Községben.

Információs Pont az intézmény nyitvatartási idejének nagy részében –hétfőtől péntekig 8.00-16.00-ig látogatók rendelkezésére áll.

A lakosságot az Önkormányzat honlapján - [www.csaszartoltes.hu](http://www.csaszartoltes.hu) -, Facebook oldalukon és a Hírmondó újságban, valamint a helyi Kábel Tv-én keresztül is tájékoztatják az eseményekről, találkozási alkalmakról, lehetőségekről.

### **Imrehegy:**

Imrehegy Község Önkormányzata vállalta, hogy a fenntartásában működő IKSZT Könyvtárban helyet ad és segíti az Információs Pont működését.

Az Információs Pont az IKSZT könyvtár nyitvatartási idejében keddtől péntekig 8:00-12:00 13:00-18:00-ig látogatók rendelkezésére áll.

A lakosság az önkormányzat honlapján - [www.imrehegy.hu](http://www.imrehegy.hu)- , Facebook oldalukon és a két havonta megjelenő Imrehegyi Szóvivő című önkormányzati újságban is tájékoztatást kapnak a közösségfejlesztő folyamatról és az aktuális összejövetelekről, lehetőségekről.

### **Soltvadkert:**

A településen az Önkormányzat legfőbb együttműködő partnere a Gyöngyház Kulturális Központ. Az intézményben működő csoportok, civil szervezetek összejöveteleiken tájékoztatást kaptak a közösségfejlesztő programról és az általa kínált lehetőségekről. A közösségfejlesztő munkatársak és/vagy a Gyöngyház Kulturális Központ vezetőjén keresztül értesülhettek az interjúzás, kérdőívezés eredményeiről és a közeli tervekről. A helyi lakosság tájékozódhatott a Helyi

Identitás és Kohézió Erősítése című pályázatról az önkormányzat honlapján, a Gyöngyház Kulturális Központ honlapján és Facebook oldalán, a Soltvadkerti Televízió, a Vadkerti újság, a helyi kábel TV –n keresztül is.

A projekt fő információs pontja Soltvadkert Gyöngyház Kulturális Központ 6230 Soltvadkert, Kossuth Lajos utca 10. Rendelkezésre áll keddtől péntekig a kulturális központ nyitvatartási idejében.

Web oldalon olvasható tájékoztatás: [www.vadkertimuvhaz.hu](http://www.vadkertimuvhaz.hu), [www.gyongyhazvadkert.hu](http://www.gyongyhazvadkert.hu) valamint Soltvadkert Város Önkormányzatának a honlapja [www.soltvadkert.hu](http://www.soltvadkert.hu).

### **Tázlár:**

Információs Pont működik a Tázlár Község Önkormányzatának Művelődési Házában. Az intézmény nyitvatartási idejében hétfőtől péntekig 7:30-16:30-ig a látogatók rendelkezésére áll. A lakosság az Önkormányzat honlapján – [www.tazlar.net](http://www.tazlar.net) -, az intézményi honlapon, Facebook oldalunkon is tájékoztatást kap a közösségfejlesztő folyamatról és olvashatták, olvashatják a meghívókat is a különböző közösségi, nyilvánossági beszélgetésekre, rendezvényekre.

A helyi nyilvánosságot - a közművelődési, közgyűteményi információs pontokon kívül - Vadkerti Újság, a Soltvadkerti Televízió, a konzorciumi települések honlapja, valamint önkormányzati újság biztosítja.

## **Települések bemutatása**

A lakókörnyezethez, településhez, térséghez való kötődés, azaz a területi identitás erősítése minden település, térség számára kiemelkedően fontos feladat. Ebben a táj, a természeti környezet éppúgy megjelenik, mint a perspektívát jelentő gazdasági élet vagy a kultúra tárgyiasult, műemlékekben, népviseletben, a népi építészet hagyományaiban, intézményekben, rendezvényekben, vagy csak szokásokban, hagyományokban, szemléletben megjelenő elemei. Bács-Kiskun megyét a turisztikai attrakciók, kulturális programok, rendezvények, intézményes szolgáltatások szervezésében, a tradicionális termékek előállításában és piacra juttatásában, a műemlékek, táji természeti értékek



védelmében is széleskörű, sikeres tevékenység jellemzi. Ezt a tevékenységet szeretnénk meghonosítani és erősíteni a konzorciumi településeken is.

### **Császártöltés:**

Bács-Kiskun megyében, az 54-es főút mentén fekszik, Bajától 38 kilométerre. Határának legmagasabb pontja a 143 méter magas Boszorkányhegyen, legmélyebb a csatorna parton 93 méter magasságban található. Altalaja agyag, felszíni talaja nagyobb részben homok és tőzeg. A Kiskunság és a Sárköz határában változóan hullámos felszínre épült falu településszerkezetének különlegességét az árterület szélén magasodó löszpartba fűrt, présházás pinceutcák adják.

### **Imrehegy:**

Imrehegy 1952-ben Szentimre hegy tanyaközpontból létrejött település. Régi időkben a község területe Kecel és Kiskunhalas egy-egy külterületének számított. A település területe a középkorban is sűrűn lakott környéknek számított.

A település múltja mindössze 56 év, 1952-ben lett önálló község. Két város között helyezkedik el, Kiskunhalastól 20 km-re, Keceltől 6 km-re.

### **Soltvadkert:**

Duna-Tisza közén, a Kiskunsági Nemzeti Park szomszédságában az 53-as és 54-es közutak kereszteződésében fekszik. Az alapításra emlékeztető 1376-os évszám a város címerében is látható. A török hódoltság idején ez a vidék elnéptelenedett, lakatlan pusztává vált, majd 1721-től kezdett benépesülni újra a terület. A várost 1900-tól nevezik Soltvadkertnek, előtte Vadkert volt a neve, amely elnevezés az itteni erdőmezők egykori gazdag állatvilágára utal.

### **Tázlár:**

Duna-Tisza közén elterülő homokhátság fenyő és akácerdőktől övezett települése. Határos települései: Kiskunmajsa, Szank, Bócsa, Soltvadkert, Pirtó és Kiskunhalas. A török időkben kihalt a község Kiskundorozsma és Csongrád környékén élő családokkal telepítették újra. Mai formájában Tázlár 145 éve létezik.

## Cselekvési terv alapján megvalósult tevékenységek, programok 2018 – 2022

| Kommunikáció és szolgáltatási tevékenységek elindítása                                  |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| Tevékenység megnevezése , típusa  | Konkrét hozzájárulás a beavatkozás, elért eredmények, bevont közösségek  | Résztevő-Konzorciumi tagok  | Időpont-megvalósítás időszakának dátuma | Beszámoló benyújtva fotóval és jelenlétivel                          |
| <p><b>Közösségi interjúk készítése</b></p> <p><b>3.1.1.3.b Közösségi folyamatok</b></p> | <p>A projekt megvalósításának további tematikáját a projektgazda a lakossággal készített interjúk alapján tervezte meg. További célja, hogy a célcsoportot bekapcsolódásra, a közösség, a helyi társadalom életében történő cselekvésre mozgósította. Szakmai vezető és közösségfejlesztő felvette a kapcsolatot a közösségek vélhetően kezdeményezni akaró „közösségi magjával” és ösztönözte, valamint felkészítette őket arra, hogy bekapcsolódjanak a közösségi interjúk elkészítésének folyamatába. Önkéntes részvétel minden konzorciumi településen, a lakosság számának legalább az 1%-val készítettünk anonimizált interjút. A projektben részt vevő települések teljes lakossága, közösségfejlesztőcivil szervezetek, partner szervezetek.</p> | <p><b>Soltvadkert</b></p> <p><b>Császártöltés</b></p> <p><b>Imrehegy</b></p> <p><b>Tázlár</b></p> | <p>2018.12.01.</p> <p>2019 01.30.</p>   | <p>1.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk és elfogadásra került.</p> |

|  |  |   |                                    |   |
|--|--|---|------------------------------------|---|
| <p><b>Közösségi beszélgetések</b></p> <p><b>3.1.1.3.b</b><br/><b>Közösségi folyamatok</b></p>        | <p>Közösségi beszélgetést havi egy alkalommal tartottunk minden településen. Célja a megvalósítást és a további tematikáját, a lakossággal közösségi beszélgetései alapján tervezte meg. Célcsoportot bekapcsolódásra, a közösség, a helyi társadalom életében történő cselekvésre mozgósította. A közösségi interjúk során mozgósított „központi mag” tagjai beszámoltak a közösségi beszélgetésen résztvevő lakosoknak az interjúztatás során szerzett tapasztalatokat, információkat. A feltárt információk alapján a közösség prioritálja azokat a közösségi kérdéseket, amelyek a legfontosabbak a közösség életében, így megszülethetett a terv, amely mentén megkezdődhetnek a további közösségfejlesztési tevékenységek. A projektben részt vevő konzorciumi településeknek a teljes lakossága, közösségfejlesztő, civil szervezetek, partner szervezetek.</p> | <p><b>Soltvadkert</b></p> <p><b>Császártöltés</b></p> <p><b>Imrehegy</b></p> <p><b>Tázlár</b></p> | <p>2019.01.16.<br/>2019.03.31</p>  | <p>1-2. mérföldkőben beszámolót benyújtottuk és elfogadásra kerültek.</p> |
| <p><b>Közösségi felmérés elkészítése</b></p> <p><b>3.1.1.3.b</b><br/><b>Közösségi folyamatok</b></p> | <p>Projekt megvalósításának további tematikáját a projektgazda a lakossággal közösségi beszélgetései alapján tervezte meg. További célja az volt, hogy a célcsoportot bekapcsolódásra, a közösség, a helyi társadalom életében történő cselekvésre mozgósítsa. A közösségi felmérés során a közösségi interjúk és a közösségi beszélgetések során feltárt közösségi igények szélesebb körben történő megvitatása zajlik kérdőíves megkeresésekkel. Közösségi felmérést készítettünk önkitöltős anonimizált online és papíralapú kérdőívek használatával. Online kérdőívek érkeztek. A projektben részt vevő konzorciumi települések teljes lakossága.</p>  | <p><b>Soltvadkert</b></p> <p><b>Császártöltés</b></p> <p><b>Imrehegy</b></p> <p><b>Tázlár</b></p> | <p>2019.02.01.<br/>2019.03.31.</p> | <p>1.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk és elfogadásra került.</p>      |
| <p><b>Közösségfejlesztő képzések</b></p>   | <p>A pályázat keretében foglalkoztatott kollégák professzionalitásának erősítése. Szakemberek a</p>  | <p><b>Soltvadkert</b></p>   | <p>3 fő végezte el</p>             | <p>9.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk.</p>                            |

|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
| <p><b>3.1.1.6</b><br/><b>Közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása</b></p>        | <p>közösségfejlesztési folyamatok megvalósítására felkészült szakemberekké váljanak. A tevékenység során 3 fő (szakmai vezető, közösségfejlesztő, kulturális szakember) részt vett egy 120 órás közösségfejlesztés témájú szakmai továbbképzési programon. A tevékenység célcsoportja a projekt szakmai vezetője közösségfejlesztője és egy konzorciumi kulturális intézmény kulturális szakembere.</p>  |  | <p>Hamar Anita,<br/>Rádiné Láng Mónika,<br/>Molnár Ferenc</p> |   |
| <p><b>Helyi cselekvési terv elkészítése</b><br/><b>3.1.1.3.b</b><br/><b>Közösségi folyamatok</b></p> | <p>Közösségi interjúk és közösségi beszélgetésben létrejövő kommunikáció és partnerségek eredményeként készüljön egy összefoglaló dokumentum a további közösségfejlesztési folyamat tervezetéről. A projektben részt vevő települések teljes lakossága, közösségfejlesztő civil szervezetek, partner szervezetek. Önkéntes részvétel volt, a program meghatározása érdekében. A tevékenység során létrejött egy 4 évre szóló tervdokumentum, amely rögzíti a közösségi felmérések alapján felmerülő legfontosabb közösségi igényeket és olyan egymásra épülő tevékenységeket, amely az igényekre válaszol szolgálhattak. Helyi cselekvési terv benyújtásra került.</p> | <p><b>Soltvadkert</b><br/><b>Császártöltés</b><br/><b>Imrehegy</b><br/><b>Tázlár</b></p> | <p>2019.04.30.</p>  | <p>2.mérföldkőben a helyi cselekvési tervet benyújtottuk és elfogadásra került.</p> |

| Közösségfejlesztő rendezvények lebonyolítása   |   |  |                                      |  |
|--|---|--|--------------------------------------|--|
| Tevékenység megnevezése, típusa  | Konkrét hozzájárulás a beavatkozás, elért eredmények, bevont közösségek   | Résztevő-Konzorciumi tagok   | Időpont-megvalósítás időszaka dátuma | Beszámoló benyújtva fotóval és jelenlétivel                          |
| <b>A projekt információs pontjának kialakítása, működtetése infrastruktúra-fejlesztés nélkül.<br/>3.1.1.5<br/>Közösségi információs pont kialakítása</b> | Projekt folyamatairól eredményeiről, minél szélesebb körben informáltuk az érintetteket a lakosságot. A pozitív híradás növelte a későbbi résztvevők számát. A projekt eseményeinek összefoglalása megjelent a település honlapján, internetes fórumokon, a művelődési házban kialakított információs ponton és a helyi újságban, folyamatos tájékoztatást adtunk a projekt állásáról, előrehaladásáról és a projektben rejlő lehetőségekről. | <b>Soltvadkert</b><br><b>Császártöltés</b><br><b>Imrehegy</b><br><b>Tázlár</b> | <b>2018.12.01-2022.06.30.</b>        | 1-8. mérföldkőben beszámolókat benyújtottuk és elfogadásra kerültek. |
| <b>Képzés a helyi szereplőknek<br/>3.1.1.3.a<br/>Közösségi akciók</b>  | Civil szervezetek, partner szervezeteknek Dr. Vercseg Ilona tarott 2 napos szakmai műhelyt. Ahol az önkéntes munka, szervezési feladatok ellátása, eszközök biztosítása, önkéntesek toborzásáról hallottunk előadásokat és utána kis csoportos műhelymunkákat végeztünk el. A célja volt, hogy a közszemlélet formálása a közösségért és a községért való tevékeny felelősség vállalás irányába.  | <b>Soltvadkert</b>   | <b>2020.09.29-30.</b>                | 5.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk és elfogadásra került.        |
| <b>Közösségi kiállítás<br/>3.1.1.3.a<br/>Közösségi eredmények</b>  | A közösségi felmérés eredményeiből megállapítható volt, hogy a célterületen élő lakosság igénye, hogy a település és a saját értékeik megmutatásával erősítsék a települési kohéziót, a lakosság részére információt közvetítsenek a értékekről. Önkéntes szakmai tevékenység a képi és tárgyi emlékek gyűjtése és a kiállításhoz való biztosítása a saját értékeik megmutatásán keresztül nő a civil közösségekhez való tartozás igénye, a   | <b>Soltvadkert</b>   | <b>2021.09.17-30.</b>                | 8.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk és elfogadásra került.        |
|  |   | <b>Császártöltés</b>   | <b>2019.08.09.</b>                   | 3.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk és elfogadásra került.        |

|  |   |                      |                       |   |
|--|---|----------------------|-----------------------|---|
|  | helyi identitástudat, a kiállítás összeállítása serkenti a közösség tagjai közötti kapcsolatokat. Mélyebb ismereteket ad a település kulturális értékeiről a helyi lakosoknak, ill nem a célterületről érkező látogatóknak,   | <b>Imrehegy</b>      | <b>2020.08.28.</b>    | 8.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk és elfogadásra került. |
|  |   | <b>Tázlár</b>        | <b>2021.11.07.</b>    | 8.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk és elfogadásra került. |
| <b>Szomszéd ünnep<br/>3.1.1.3.a<br/>Közösségi események-közösségek szomszédolása</b>     | A közösségi felmérés felszínre hozta, hogy a célterület lakóközössége szeretné megismerni a szomszéd település tapasztalatait, ill. igény van az ismeretek átadására. Szervezési feladatok ellátása, eszközök biztosítása, beszámolók megtartása a konzorcium településeinek civil szervezeit, megismerik egymás jó gyakorlatát, tapasztalatait és a megvalósítás során felmerülő problémák megoldását. A helyi lakosok, a konzorcium másik települések lakosai vettek részt a programokon.                             | <b>Soltvadkert</b>   | <b>2019.07.06.</b>    | 3.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk és elfogadásra került. |
|  |   |                      | <b>2021.09.18.</b>    | 8.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk és elfogadásra került. |
|  |   |                      | 2022.06.23.           | 9.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk.                       |
|  |   | <b>Császártöltés</b> | <b>2019.08.09-11.</b> | 3.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk és elfogadásra került. |
| <b>Néphagyományok megismerését szolgáló tábor<br/>3.1.1.3.b<br/>Közösségi folyamatok</b> | A közösségi felmérés célcsoportot érintő lakossági visszajelzések alapján leszűrhető volt, hogy a fiatalok és az idősebb generáció megtartásában, az „agyelszívó hatás” mérséklése szempontjából fontos. Fontos volt, hogy a hagyományőrzést megismertessük, így helyi közösség aktív tagjaivá tegyük. Önkéntes részvétel a táborban, ismeretek továbbítása. Konzorciumban érdeklődők részére közvetlenül nyílik lehetőség a népiismereti folyamatokban való részvételre. Célterületről jelentkező 20-20 fő vett részt. | <b>Soltvadkert</b>   | <b>2020.08.10-14.</b> | 5.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk és elfogadásra került. |
|  |   |                      | <b>2021.08.09-13.</b> | 8.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk és elfogadásra került. |

|  |   |                             |  |  |
|--|---|-----------------------------|--|--|
| <b>Tanulókörök indítása</b><br><b>3.1.1.3.b</b><br><b>Közösségi folyamatok</b>                         | A közösségi felmérés eredményeiből megállapítható volt, hogy a célterületen élő lakosság igénye, ismereteket erősítő, elősegítő, rendezvényekre akciókra. A tanulókörök szervezése ezen igények kezelését szolgálták. Tankatalógus alapján a helyi lakosok részére önkéntes részvétel a tanfolyamokon, szervező munka, eszközök biztosítottuk, a közös érdeklődési körrel rendelkező lakosok közös időtöltésére lehetőség, miközben ismereteiket gyarapították.   | <b>Soltvadkert</b>          | <b>2020.01.01.</b><br><b>2021.06.29.</b>   | 5-7. mérföldkőben beszámolókat benyújtottuk és elfogadásra kerültek. |
|  |   | <b>Császártöltés</b>        | <b>2022.02.17-</b><br><b>05.05.</b>  | 9.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk.                              |
|  |   | <b>Imrehegy</b>             | 2020.10.22-<br>2021.06.25.   | 7.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk és elfogadásra került.        |
|  |   | <b>Tázlár</b>               | <b>2019.10.03</b><br><b>2020.11.11.</b>  | 4-6. mérföldkőben beszámolókat benyújtottuk és elfogadásra kerültek. |
| <b>Kerekasztal beszélgetések</b><br><b>3.1.1.3.d</b><br><b>Részvételi lakossági fórumok szervezése</b> | A közösség számára fontos témákról a lakosság közvetlenül értesült és kifejtette a véleményét. A helyi lakosság akkor aktivizálható leginkább helyi ügyekben való bevonásra kerülnek, és ha úgy érzékelik, hogy a helyi döntésekbe valódi beleszólási lehetőségeik vannak. Egy-egy konkrét helyi ügyet érintően lehetőséget biztosítottunk a lakosságnak az adott témakör megvitatására. A megvitatandó téma felvetése a helyi lakosok által hozzájárulások gyűjtése, közvetítése, a válaszok továbbítása, rendszerbe foglalása | <b>Soltvadkert</b>          | <b>2018.11.26.</b><br><b>2019.03.28.</b><br><b>2019.05.08.</b><br><b>2019.12.19.</b><br><b>2020.02.21.</b><br><b>2021.06.09.</b> | 1-8. mérföldkőben beszámolókat benyújtottuk és elfogadásra kerültek. |
|  |   | <b>Császártöltés</b>        | <b>2018.12.20</b><br><b>2019.03.29.</b><br><b>2019.05.31.</b><br><b>2019.09.27.</b>  |  |
|  |   | <b>Imrehegy</b>             | <b>2018.12.20.</b><br><b>2019.03.21.</b><br><b>2019.05.10.</b>   |  |
|  |   | <b>Tázlár (kakaó party)</b> | <b>2018.11.28.</b><br><b>2019.03.29.</b><br><b>2019.05.08.</b><br><b>2021.10.29</b>  |  |
| <b>Tanulmányút:</b>  | A pályázati felhívás értelmében a közösségfejlesztési folyamatában érintett lakosok, szakemberek és a település   | <b>Soltvadkert</b>          | Belföldi tanulmányút I.  | 5.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk és                            |

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| <b>3.1.1.6<br/>Közösségfejlesztési<br/>folyamat<br/>szakmai<br/>minősítésének<br/>biztosítása</b> | vezetői belföldi tapasztalatszerzés a közösségfejlesztés témakörében tanulmányúton vettek részt.<br>Belföldi tanulmányút I.<br>Békéscsabai 2 napos.<br>Belföldi tanulmányút II.<br>A külföldi 3 napos módosítási kérelem miatt belföldi 3 napos tanulmányútra lett módosítva. |  | 2020.02.03-04.                             | elfogadásra került.                     |
|   |   |  | Belföldi tanulmányút II.<br>2022.05.16-18. | 1.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk. |

| <b>Kiállítások és kiadványok</b>                                    |  |                                   |   |   |
|---|--|-----------------------------------|---|---|
| <b>Tevékenység megnevezése, típusa</b>                              | <b>Konkrét hozzájárulás a beavatkozás, elért eredmények, bevont közösségek</b>   | <b>Résztevő-Konzorciumi tagok</b> | <b>Időpont-megvalósítás időszaka dátuma</b> | <b>Beszámoló benyújtva fotóval és jelenlétivel</b>            |
| <b>Falukönyv elkészítése<br/>3.1.1.3.b<br/>Közösségi folyamatok</b> | A közösségi felmérések alapján látszódott, hogy a lakosság igényli azon kiadványok megteremtését, mely a település életének történetét dolgozza fel a helyi identitás erősítése végett. Önkéntes munka anyaggyűjtés, cikkek írása szerkesztés, az eredmény ismertetése. Létrejött egy olyan kiadvány, ami megőrökíti a közelmúlt eseményeit, különös tekintettel a közelmúlt eseményeire, ezzel erősödik a közösséghez tartozás élménye, mélyül a helyi identitás tudata. Helyi lakosokat, civil szervezeteket, partner szervezeteket, bevontuk a közösségfejlesztő tevékenységbe. | <b>Imrehegy</b>                   | <b>2021.02.10-2021.08.28.</b>               | 8.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk és elfogadásra került. |
|   |  | <b>Tázlár</b>                     | <b>2021.12.23.</b>                          | 8.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk és elfogadásra került. |
| <b>3.1.1.b<br/>Helyi hagyományok feltárása</b>                      | Lakosság képet kapjon régi hagyományokról és ennek a tudásnak a birtokában újjáéleszthessék, szélesebb körben elterjeszthessék azokat. Az ünnepek erősítik az adott személy  | <b>Soltvadkert</b>                | <b>2020.10.01. 2021.09.30.</b>              | 8.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk és elfogadásra került. |



|   |  |                              |                               |   |
|---|--|------------------------------|-------------------------------|---|
|   | összetartozás iránti igényét, területi identitását, közösségi kapcsolatait. A naptári, természeti, mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó és egyházi ünnepekhez kötődő hagyományos közösségi tevékenységek, ünnepi rítusok feltárása interjúztatással, levéltári iratanyagokból és közzététele minden lakos által elérhető platformon. Kiemelten fontos, hogy a helyi lakosok ismerjék a hagyományos ünnepeket és részt is vegyenek az ünnepekhez kapcsolódó rendezvényeken, vagy akár maguk szervezzék azokat. A tevékenység célcsoportja a projektben részt vevő települések teljes lakossága.  | <b>Imrehegy</b>              | <b>2021.08.28.</b>            | 8.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk és elfogadásra került. |
| <b>Helytörténeti dokumentum, könyv</b><br><b>3.1.1.b</b><br><b>Helyismereti, helytörténeti dokumentumok gyűjtése, feltárása</b> | A közösségi felmérés eredményeiből látszódott, hogy a célterületen élő lakosságnak igénye van helytörténetet feldolgozó rendezvényekre, előadásokra. A folyamat beindítása ezt a célt szolgálta. A város közművelődési szakemberei, kutatók feltárták a terület történelmi előzményeit, természeti viszonyait, gazdasági történetét, társadalmi szerkezettel, művészettel, társadalmi szerkezettel kapcsolatos információit és az információk elérhetőségét biztosítják a lakosság részére. Önkéntes részvételt biztosítottunk az anyagok feltárásában, gyűjtésében, válogatásában, szerkesztésében. | <b>Soltvadkert</b>           | <b>2021.0813-2022.06.30.</b>  | 9.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk.                       |
|   |  | <b>Tázlár</b>                | <b>2021.11.07</b>             | 8.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk és elfogadásra került. |
| <b>Helyi szellemi, kulturális örökség feltárása</b><br><b>3.1.1.b</b><br><b>Közösségi folyamatok</b>                            | A közösségi felmérések eredményeiből látszik, hogy a célcsoportnak igénye volt arra, hogy a térség közösségi tevékenységét történetileg feltárják feldolgozzák, bemutassák. Szakemberek összegezték a projekt során feltárt tudást, felkutatták, feltárták, a választ dokumentálták mindenki számára. Helyi lakosok, közösségfejlesztő, civil szervezetek, partner szervezetek,  | <b>Soltvadkert</b>           | <b>2021.12.20.</b>            | 6.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk és elfogadásra került. |
|   |  | <b>Császártöltés Ízörzök</b> | <b>2019.02.06-2019.08.07.</b> | 3.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk és elfogadásra került. |

|  |  |  |                    |   |
|--|--|--|--------------------|---|
|  | megbízott szakértők. hozzáférhetővé teszik.  | <b>Imrehegy:<br/>Sütés főzés<br/>fortélyai</b> | <b>2021.08.28.</b> | 8.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk és elfogadásra került. |
|  |  | <b>Tázlár</b>                                  | <b>2021.11.07.</b> | 8.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk és elfogadásra került. |
| <b>Tankatalógus készítése<br/>3.1.1.3.b<br/>Közösségi folyamatok</b> | A célterületen élő lakosság igényeit (képzés, hobbi, munkaerő stb..) és helyi lehetőségek kínálatát a folyamat eredményeként létrejövő kiadványnak köszönhetően a kereslet és a kínálat találkozik. Szükséges volt a célterületek lakossági ismeretanyagának rendszerbe foglalása és nyilvánosságra kerültek a rejtett értékek, amelyek növelik az önbizalmat egyéni és közösségi szinten is. Információkat összegyűjtöttük és folyamatosan nyomon követük, ami által az online bővítés is megvalósult. A lakosság megkeresése, igényfelmérése megtörtént. | <b>Soltvadkert</b>                             | <b>2019.12.20.</b> | 4.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk és elfogadásra került. |
|  |  | <b>Császártöltés</b>                           | <b>2020.09.29.</b> | 5.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk és elfogadásra került. |
|  |  | <b>Imrehegy:</b>                               | <b>2020.09.02.</b> | 5.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk és elfogadásra került. |
|  |  | <b>Tázlár</b>                                  | <b>2019.09.30.</b> | 3.mérföldkőben beszámolót benyújtottuk és elfogadásra került. |

# Megvalósult szakmai programok, ütemezése, rendezvénynaptár 2018 – 2022

## Császártöltés Község Önkormányzata

| Település     | Program  | 1.mérföldkő                | 2.mérföldkő                          | 3.mérföldkő                | 4.mérföldkő               | 5.mérföldkő                | 6.mérföldkő                | 7.mérföldkő                | 8.mérföldkő                | 9.mérföldkő               |
|---------------|--|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
|               |  | 2018.12.01-<br>2019.03.31  | 2019.04.01-<br>2019.06.30.           | 2019.07.01-<br>2019.09.30. | 2019.10.01-<br>2019.12.31 | 2020.01.01-<br>2020.09.30. | 2020.10.01-<br>2020.12.31. | 2021.01.01-<br>2021.06.30. | 2021.07.01-<br>2021.12.31. | 2022.01.01-<br>2022.06.30 |
| Császártöltés | Közösségi eredményeket bemutató akció                      |                            |                                      | 2019.08.11.                | 2019.10.11.               |                            |                            |                            |                            |                           |
|               | Közösségek szomszédolása                                   |                            |                                      | 2019.08.09-11              |                           |                            |                            |                            |                            |                           |
|               | Közösségi kiállítás  |                            |                                      | 2019.08.09.                |                           |                            |                            |                            |                            |                           |
|               | Helyi szellemi kulturális örökség                          |                            | 2019.02.06-2019.08.07.<br>„Íz őrzők” |                            |                           |                            |                            |                            |                            |                           |
|               | Tankatalógus   |                            |                                      |                            |                           | 2020.09.29.                |                            |                            |                            |                           |
|               | Tanulókörök  |                            |                                      |                            |                           |                            |                            |                            |                            | 2022.02.17.-<br>05.05.    |
|               | Részvételi (lakossági) fórumok, kerek asztal beszélgetések | 2018.12.20.<br>2019.03.29. | 2019.05.31.                          | 2019.09.27.                |                           |                            |                            |                            |                            |                           |

## Imrehegy Község Önkormányzata

| Település | Program  | 1.mérföldkő                 | 2.mérföldkő                | 3.mérföldkő                | 4.mérföldkő               | 5.mérföldkő                | 6.mérföldkő                | 7.mérföldkő                | 8.mérföldkő                | 9.mérföldkő               |
|-----------|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
|           |  | 2018.12.01-<br>2019.03.31   | 2019.04.01-<br>2019.06.30. | 2019.07.01-<br>2019.09.30. | 2019.10.01-<br>2019.12.31 | 2020.01.01-<br>2020.09.30. | 2020.10.01-<br>2020.12.31. | 2021.01.01-<br>2021.06.30. | 2021.07.01-<br>2021.12.31. | 2022.01.01-<br>2022.06.30 |
| Imrehegy  | Falukönyv  |                             |                            |                            |                           |                            |                            | 2021.02.10-2021.08.28.     |                            |                           |
|           | Helyi hagyományok feltárása                                |                             |                            |                            |                           |                            |                            |                            | 2021.08.28.                |                           |
|           | Helyi szellemi kulturális örökség                          |                             |                            |                            |                           |                            |                            |                            | 2021.08.28.                |                           |
|           | Közösségi eredményeket bemutató akció                      |                             |                            |                            |                           |                            | 2020.10.16.                |                            | 2021.08.28.                |                           |
|           | Tankatalógus   |                             |                            |                            |                           | 2020.09.02.                |                            |                            |                            |                           |
|           | Tanulókör  |                             |                            |                            |                           |                            | 2020.10.22.-2021.06.25.    |                            |                            |                           |
|           | Közösségi kiállítás  |                             |                            |                            |                           |                            |                            |                            | 2021.08.28.                |                           |
|           | Részvételi (lakossági) fórumok, kerek asztal beszélgetések | 2018.12.20.<br>2019..03.21. | 2019.05.10.                |                            |                           |                            |                            |                            |                            |                           |

## Soltvadkert Város Önkormányzata

| Település          | Program  | 1.mérföldkő                | 2.mérföldkő                | 3.mérföldkő                | 4.mérföldkő               | 5.mérföldkő                | 6.mérföldkő  | 7.mérföldkő                | 8.mérföldkő                | 9.mérföldkő               |               |
|--------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
|                    |  | 2018.12.01-<br>2019.03.31  | 2019.04.01-<br>2019.06.30. | 2019.07.01-<br>2019.09.30. | 2019.10.01-<br>2019.12.31 | 2020.01.01-<br>2020.09.30. | 2020.10.01-<br>2020.12.31.   | 2021.01.01-<br>2021.06.30. | 2021.07.01-<br>2021.12.31. | 2022.01.01-<br>2022.06.30 |               |
| <b>Soltvadkert</b> | Helyi értékfeltárás  |                            |                            |                            |                           |                            |  |                            |                            | 2022.06.30.               |               |
|                    | Helyi hagyományok feltárása                                |                            |                            |                            |                           |                            | 2020.10.01-2021.09.30.   |                            |                            |                           |               |
|                    | Helyismereti, helytörténeti dokumentumok gyűjtése          |                            |                            |                            |                           |                            |  |                            | 2021.08.13-2022.06.30.     |                           |               |
|                    | Helyi szellemi kulturális örökség feltárása                |                            |                            |                            |                           |                            | 2021.12.20.  |                            |                            |                           |               |
|                    | Kerek asztal beszélgetések (Részvételi, lakossági fórumok) | 2018.11.26.<br>2019.03.28. | 2019.05.08.                |                            | 2019.12.19.               | 2020.02.21.                |  | 2021.06.09.                |                            |                           |               |
|                    | Képzés a helyi szereplőknek                                |                            |                            |                            |                           | 2020.09.29-30.             |  |                            |                            |                           |               |
|                    | Közösségi eredmények bemutatása                            | 2021.06.28.                |                            |                            |                           |                            |  |                            |                            |                           |               |
|                    | Közösségi kiállítás  |                            |                            |                            |                           |                            |  |                            |                            | 2021.09.17.-30.           |               |
|                    | Közösségek szomszédolása                                   |                            |                            | 2019.07.06.                |                           |                            |  |                            |                            | 2021.09.18.               | 2022.06.23.   |
|                    | Népismereti táborok  |                            |                            |                            |                           |                            | 2020.08.10-14.   |                            |                            | 2021.08.09.-13.           |               |
|                    | Tankatalógus   |                            |                            |                            | 2019.12.20.               |                            |  |                            |                            |                           |               |
|                    | Tanulókörök  |                            |                            |                            |                           |                            | Kötés horgolás 2020.01.08.-03.10.<br>Számítógépes tanfolyam 2020.02.10.-03.11.<br>Varró tanfolyam 2020.09.08.-2020.11.10.<br>Néptánc tanfolyam 2020.09.10.-2021.06.29. |                            |                            |                           |               |
|                    | Tanulmányi út belföldi I., belföldi II.,                   |                            |                            |                            |                           |                            | 2020.02.03-04  |                            |                            |                           | 2022.05.16-18 |

## Tázlár Község Önkormányzata

| Település | Program  | 1.mérföldkő                | 2.mérföldkő                | 3.mérföldkő                | 4.mérföldkő   | 5.mérföldkő                | 6.mérföldkő                | 7.mérföldkő                | 8.mérföldkő                | 9.mérföldkő               |
|-----------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
|           |  | 2018.12.01-<br>2019.03.31  | 2019.04.01-<br>2019.06.30. | 2019.07.01-<br>2019.09.30. | 2019.10.01-<br>2019.12.31   | 2020.01.01-<br>2020.09.30. | 2020.10.01-<br>2020.12.31. | 2021.01.01-<br>2021.06.30. | 2021.07.01-<br>2021.12.31. | 2022.01.01-<br>2022.06.30 |
| Tázlár    | Közösségi eredményeket bemutató akció                      |                            |                            |                            | 2019.10.10.   |                            |                            |                            |                            |                           |
|           | Közösségi kiállítás  |                            |                            |                            |   |                            |                            |                            | 2021.11.07.                |                           |
|           | Tankatalógus   |                            |                            | 2019.09.30.                |   |                            |                            |                            |                            |                           |
|           | Falukönyv  |                            |                            |                            |   |                            |                            | .                          | 2021.11.23                 |                           |
|           | Helyismereti helytörténeti dokumentumok gyűjtése           |                            |                            |                            |   |                            |                            |                            | 2021.11.07.                |                           |
|           | Helyi szellemi kulturális örökség feltárása                |                            |                            |                            |   |                            |                            |                            | 2021.11.07.                |                           |
|           | Tankatalógus   |                            |                            | 2019.09.27.                |   |                            |                            |                            |                            |                           |
|           | Tanulókörök  |                            |                            |                            | Szinjátzó csoport 2019.10.03.-2020.03.05.<br>Asszonykórus 2020.09.02. - 2020.11.11. |                            |                            |                            |                            |                           |
|           | Részvételi (lakossági) fórumok, kerek asztal beszélgetések | 2018.11.28.<br>2019.03.28. | 2019.05.08.                |                            |   |                            |                            |                            |                            | 2021.10.29.               |

## A projekt hatásai

A projekt hatása a konzorciumban részt vevő négy település közösségi életében lesz érzékelhető, hiszen olyan közösségi akciókat, tevékenységeket, eseményeket, programokat és folyamatokat szerveztünk és indítottunk el, melyek szinte valamennyi kisközösséget megmozgattak.

Emellett olyan új önszerveződő közösségek alakultak ki, melyek a későbbiek során finanszírozási források nélkül képesek önállóan is fennmaradni, és tagjaik erős helyi identitással rendelkeznek.

Erősödött a településeken a társadalmi kohézió, illetve a települések egymás közötti kapcsolata is szorosabb lett, új együttműködések jöttek létre. A projekt a benne megvalósuló programelemekkel közvetve a közösségek megtartó erejének erősödését, a fiatalok helyben maradását is elősegíti. Helyi tudásbázist tárt fel, melyet megoszt a helyi közösséggel, segítve annak megmaradását, tovább élését. Helyi hagyományokat, helyi értékeket gondoz közösségi megoldások keretében, segítve azok hétköznapi szintre történő adaptációját és tovább örökítését a legfiatalabbak számára.

A program során kiemelten kezeltük az esélyegyenlőségi szempontokat, minden tevékenység, esemény, programelem és folyamat lebonyolításakor arra törekedtünk, hogy az esélyegyenlőségi célcsoport számára is értékes, releváns lehetőségeket biztosítsunk.

A pályázati kiírás 3.1.1.c pontja alapján kötelező megteremteni a helyi nyilvánosság fórumai közül legalább 2 lehetőséget biztosítottunk.

A tevékenység során az alábbi fórumokat teremtettük meg a konzorciumi partnerek mindegyikénél külön-külön honlap fejlesztés, hirdetőtáblák kihelyezése. A célterületen élő lakosságot és a nem helyi érdeklődőket folyamatosan tájékoztatni volt szükséges a projekt előrehaladásáról egyben kommunikációs lehetőséget biztosítani a vélemények ütközésére, megismerésére. A projekt eredményeinek összefoglalása képes beszámolók mindenki számára elérhető.

A helyi cselekvési tervben meghatározott tevékenységeket maradéktalanul teljesítettük.

Soltvadkert, 2022. július 22.

Záró beszámolót készítette:



Rádiné Láng Mónika  
Szakmai vezető